







林政办发〔2025〕19号


林西县人民政府办公室
关于印发《林西县重大项目联审联批
工作机制》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县直相关部门：
经县政府同意，现将《林西县重大项目联审联批工作机制》印发给你们，请认真贯彻落实。
一、县重大项目联审联批工作机制各成员单位要在本通知印发3日内，将本单位工作机制组成人员、工作机制办公室组成人员和联络员、联审联批专项工作组人员名单反馈至县工作机制办公室（设在县发改委）。县工作机制及其办公室如需增减成员单位，可由县工作机制办公室自行发文调整。

县工作机制办公室行文程序由县发展改革委代章履行。
二、县工作机制办公室内设的联审联批专项工作组成员，务必由成员单位选派的相关业务骨干担任。专项工作组在县发改委集中办公，成员要于本通知印发一周内到岗开展工作。县发改委负责做好办公场所设置、日常运行服务保障等工作。
三、县工作机制办公室各成员单位要优化审批环境，完善审批流程，压缩审批时限，开通特事特办、急事快办的审批“绿色通道”，切实提高手续办理效率，各审批部门应通力协作，务必做好重大项目要素保障、服务保障工作。
联系人：刘侍奇
联系电话：18804761992
联系地址：党政综合楼1211室
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林西县重大项目联审联批工作机制

为确保全县重大项目顺利实施，提高前期手续审批效率，现结合我县实际，制定本机制。
一、工作机制组成
（一）总召集人由县政府主要领导担任，副召集人由县政府相关领导担任，成员由县委政法委分管负责同志，县发改委、工科局、自然资源局、生态环境局、住建局、交通运输局、水利局、林草局、政数局、应急局、农牧局、文旅体局、气象局等有关部门单位主要负责同志担任。
（二）县工作机制办公室设在县发改委，办公室主任由县发改委主任兼任，成员由工作机制成员单位分管负责同志担任，联络员由工作机制成员单位具体业务股室主要负责同志担任。
（三）县工作机制办公室内设专项工作组，以常态化临时机构实现常设化运作，由县发改委、工科局、自然资源局、生态环境局、住建局、交通局、水利局、林草局、政数局、文旅体局等10个部门各选派1名业务骨干担任成员，在县发改委集中办公。专项工作组可根据工作需求，协调其他工作机制成员单位派员临时参加。
（四）县工作机制办公室内设国家、自治区、赤峰市审批事项跟进组，负责梳理提出需要跟进国家级、自治区级、市级审批事项；由具体事项责任部门选派1名副科级干部具体负责，事项跟进组可根据工作需要动态调整组成部门和人员。
二、联审联批范围、事项和目标
（一）联审联批范围：已列入市级调度清单的2026年重点项目。
（二）联审联批事项：项目开工前需要办理的各项前期手续；需要协调国家部委、自治区厅局、市级各部门的重点事项。
（三）联审联批目标：计划上半年开工的项目，所需手续办理层级为县级的，1月底前应批尽批，层级为市级的；2月底前应批尽批；层级为自治区、国家级的，3月底前应批尽批；计划下半年开工的项目，所需手续办理层级为县级的，6月底前应批尽批；层级为市级的，7月底前应批尽批；层级为自治区、国家级的，8月底前应批尽批。
三、工作程序及任务
（一）确定重点项目清单。①每年10月底前，由县政府各副县长调度分管领域项目谋划情况，由县发改委负责汇总，并形成下一年度重点项目清单（初稿）；②每年11月底前，由县政府各副县长和工作机制办公室各成员单位同步对重点项目清单（初稿）中项目的可行性及成熟度进行初审，并查缺补漏，进一步优化谋划结构、提高谋划质量，形成重点项目清单（审核稿）；③每年12月上旬，向县委、县政府汇报，确定年度重点项目清单（终稿），实行倒排工期、挂图作战制度，工作机制办公室将以告知函的形式发给各牵头责任单位和有关审批单位，细化责任，严格落实倒排工期调度表推进时限。
（二）动态调整项目清单。县机制办公室于每月月底按程序动态调整项目清单，牵头部门如需调整项目，报请政府分管副县长同意后，将申请调整报告报至机制办公室。
（三）调度“堵点”“卡点”问题。县机制办公室按旬调度各项前期手续在审批过程中遇到的堵点和难点，面向全县公开征集审批过程中存在的不合理限制政策、不规范的审批流程以及未落实一次性告知制度等问题，及时组织成员单位推动解决。
（四）组织会商协调。对于前期手续办理取得重大进展或存在困难、企业反映强烈和久拖不决的审批事项，以及公开征集反映的重大问题及事项，报请工作机制总召集人或副总召集人同意后，随时召开会商研判会议，并组织专门人员开展项目现场办公、实地督办。
（五）开展调度通报。工作机制实行“日调度、周通报、半月报告”制度，专项工作组对牵头责任单位和审批单位的前期工作推进情况及时进行通报，并报送四大班子主要领导以及政府分管领导、县委组织部和纪委监委。
四、工作要求
对于计划实施的重大项目，由县处级领导担任“项目管家”，成立由项目牵头单位、配合单位、审批部门、项目业主等为成员的项目管家团队，各项目管家要及时有针对性地协调解决存在的困难和问题，各项目牵头单位要加快项目前期各类要件的办理，各项目主管部门要针对企业投资类项目，配合项目牵头单位加强与项目业主沟通，主动提供政策咨询、三方公司推荐等服务，全力完成审批要件组件，各项目审批部门要严格落实前期介入、一次性告知等制度，进一步压减流程。












林西县重大项目联审联批
机制工作领导小组

总召集人：迟亚玲  县委副书记、政府县长
副召集人：张  云  县委常委、政府常务副县长、林西
                  镇党委书记
韩伟鹏  县委常委、政府副县长
阚海峰  县政府副县长
鲍久海  县政府副县长
李宇楠  县政府副县长
田  野  县政府副县长提名人选
成    员：王雪娇  县委政法委常务副书记
李立刚  县政府办公室主任
边磊磊  县发改委主任 
张志伟  县工科局局长
郭建龙  县自然资源局局长
葛  锐  县生态环境局局长
孙建国  县住建局局长
[bookmark: _GoBack]鲍艳利  县林草局局长
乔  松  县水利局局长  
杲金雨  县政务服务局局长
郭  枫  县文旅体局局长
倪艳龙  县应急局局长
刘建国  县农牧局局长
陈勇梅  县气象局局长
县工作机制办公室设在县发改委，办公室主任由县发改委主任兼任。
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